





خطة العمل والتنفيذ لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية

	التكلفة		لتنفيذ	فترة ا			المخرجات	
الإجمالي	مساهمة الجامعة	تمويل وحدة إدارة المشروعات	النهاية	البداية	الأنشطة الرئيسية	مؤشرات الأداء (قابلة للقياس)	(محددة)	الهدف المحدد
3200	3200		1	1	1-أ-1 وضع حظة زمنية للندوات لنشر ثقافة التحول الرقمي في مجال الاختبارات العملية.	عقد 2 ندوات الطلاب 1 ندوة لاعضاء هيئة التدريس 1 ندوة للاداريين	أ- ندوات تعريفية للتوعية بثقافة التحول الرقمى فى مجال الاختبارات العملية	1- نشر ثقافة التحول الرقمي في مجال الاختبارات العملية
8800	8800		22	2	-1-أ-2 عقد الندوات طبقا للخطة الزمنية.			كوسيلة لتحسين مخرجات التعلم
3900	3900		22	2	1-أ-3 متابعة تنفيذ الخطة بصفة مستمرة			
9300	9300		-15-12	2-9-6-3	1-أ- 4عمل نشرات	8 نشرات دورية		







		24	-21-18	دورية الكترونيه ربع	الكترونيه		
				سنوية بوسترات	وبوسترات		
				وملصقات يتم توزيعها	وملصقات		
				داخل الكلية للتوعية			
				بثقافة التحول الرقمى			
				فى مجال الاختبارات			
				العملية.			
				1-ب-1 .تشكيل فرق	وجود أدلة محدثه	ب- تحديث أدلة لنظم	
				عمل لتحديث أدلة (دليل		القياس والتقويم	
2700	2700	1	1	لوحدة القياس و التقويم	لنظم القياس والتقويم	للاختبارات العمليه	
2700	2700	'	'	- دليل القواعد المنظمة	والتعويم للاختبارات	معتمدة ومعلنة	
				للامتحانات للطلاب و	العمليه والشفهية		
				أعضاء هيئة التدريس).	العملي- والسعهي-		
				1-ب- 2تحديث الأدلة	وجود عدد 2 أدلة		
				واعتمادها.	- كشف تسليم		
1200	1200	4،16	2،14		الأدلة للفئات		
					المستهدفة		







Г		1	1	1	, , ,	, , ,	
					1-ب-3 -عمل ندوات	عقد 2 ندوات	
					للتوعية بدليل تقويم	للطلاب	
3000	3000	18	8، 6	5،17	لاعضاء هيئة التدريس	1 ندوة لاعضاء	
					والطلاب.	هيئة التدريس	
						ندوة للادارين	
					1-ب-4 استطلاع أراء		
200	000		40	7	الأطراف المستفيدة عن		
800	800		19	/	الادلة بها ثم اعتمادها		
					ونشرها.		
					1-ج- 1 اعداد		1-ج صفحه إلكترونيه
					محتوى الصفحه		للمشروع على موقع
					الإلكترونيه (نبذة عن	صفحه	الكليه.
					المشروع- اهداف	إلكترونيه	
7800	7800		24	1	المشروع ـ الفريق	للمشروع على	
					الاداري والتنفيذي	موقع الكليه.	
					للمشروع ــ خطة		
					المشروع- أنشطة		
					المشروع – تقارير		







6600	6600			2-9-6-3 21-18	دورية عن المشروع) 1-ج-2 تقارير دوريه عن أنشطة المشروع بالصفحة 1-ج-3 انشاء نشره			
5500	5500			2-9-6-3 21-18	الكنرونيه بصفة دوريه ومستمرة			
11200	11200			24-22	1-ج-4 عقد مؤتمر اون لاين عن ما تم انجازه في المشروع			
22500	22500		1	1	2-أ-1 تشكيل لجان فنية لتجديد و شراء كافة الأجهزة و الالات والتجهيزات والبرامج الالكترونية اللازمة	لعدد 4 مقررات	أ- معمل افتراضى للمهارات العملية مفعل	2- ميكنة الاختبارات العملية لمواكبة التحول الرقمي في العملية التعليمية
1800000		1800000	6	1	2-أ-2 انشاء معمل افتراضى			







				للمهارات العملية من		
				حيث التجديد و شراء		
				كافة الأجهزة و الالات		
				والتجهيزات والبرامج		
				الالكترونية اللازمة		
				لتشغيل المعمل		
				الافتراضى للمهارات		
				العملية لاجراء		
				اختبارات عمية		
				الكترونية		
				2-أ-3 وضع خطة		
				تدريبية لتدريب	خطة تدريبية	
				أعضاء هيئة التدريس	على استخدام	
1200	1200	8	7	والهيئه المعاونه على	المعمل	
				استخدام المعمل	الافتراضى	
				الافتراضى للمهارات	للمهارات العملية	
				العملية		







				2-أ-4 تنفيذ الخطة	دورات تدريبية		
40000	40000	0	0	طبقا للجدول الزمني	وتقارير متابعة		
13000	13000	9	8	الموضوع ومتابعتها	تنفيذ الخطة		
				2-ب -1 استكمال	تجهيز معمل	ب- استكمال	
				معمل الاوسكى	اوسكى خلال 6	معمل اوسكى	
852500	852500		4	وتجهيزه بالالات	اشهر	لتطبيق	
		6	1	والمعدات والتجهيزات		الاختبارات	
				الخاصة بتطبيق		العملية	
				الاختبارات العملية			
				2-ب-2 وضع خطة	وثيفة الخطة		
3000	3000	7	7	تدريبية لاعضاء هيئة	وتيقة الخطة التحلة التحلة		
3000	3000	,	<i>'</i>	التدريس للتدريب على	معمل الاوسكى		
				معمل الاوسكى	معمل الأوسكي		
				2- ب -3 تنفيذ الخطة	حضور 4		
13.500	13.500	10	8	طبقا للجدول الزمني	دورات تدربيية.		
				الموضوع ومتابعتها	دور اب در ببید.		
9500	9500	 19	16	2-ج-1 عقد اختبار	الاختبارات	ج- اختبارات عملیه	







				تجريبي ونهائي	العملية ل 8 من	الكترونية مفعله	
						الكثرونية مقعة	
				للطلاب على المهارات	المقررات في		
				العملية بمعمل اوسكي	معمل اوسكى		
				2-ج-2 التحليل	نتائج التحليل		
6000	6000	19	17	الاحصائى لاختبار	الاحصائي		
				العملى			
				2-ج-3 قياس رضا	رضا 70% من		
6000	6000	20	19	الطلاب عن	الطلاب عن		
6000	0000	20	19	تطوير الاختبارات	الاختبار بمعمل		
				العمليه	الاوسكى		
				3-أ-1 تشكيل فريق		أ- كوادر مدربة	
				بنوك الأسئلة العملية	- فريق لعمل	على وضع	
2400	3400	1	1	والشفهية واعتماده	بنوك اسئله	بنوك الأسئلة	3- انشاء بنوك أسئلة
3400	3400	I	'		الاختبارات	للاختبارات	للاختبارات العملية والشفهية
					العملية و الشفهية	العملية	
						والشفهية	
2500	2500	F	2	3-أ-2 وضع خطة	- تدریب عدد 5		
2500	2500	5	2	تدريبية وعقد الدورات	عضو هيئة		







				التدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس طبقا للخطة الموضوعة و الاستعانة بخبراء في وضع بنوك الأسئلة للاختبارات العملية والشفوية	وضع بنوك الأسئلة للاختبارات العملية والشفهية		
400	400	5	2	تنفيذه في الخطة التدريبية الموضوعة.	الخطة		
1000	1000	14	11	3-أ-4 دراسة أثر مردود تدريب أعضاء هيئة التدريس واعتمادها في نهاية كل عام من الخطة.			
2700	2700	8	6	3-ب-1 عمل بطاقات تعريفية لكل سؤال.	-انتاج عدد من 6-8 بنك أسئلة عملية (8	ب بنوك أسئلة للاختبارات العملية والشفهية مفعلة	







						مقررات عملية	وجاهزة للاستخدام	
						لمرحلة		
						البكالوريس)		
						وانتاج عدد (18)		
						بنك أسئلة شفوى		
						بمعدل عدد		
						1000 مفردة		
						لكل مقرر في		
						الاختبارات		
						العملية والشفهية		
				عرض	3-ب-3	تقرير معتمد		
				على خبير	المفردات	لخبير بنوك أسئلة		
7000	7000	11	9			عن بنوك الأسئلة		
7000	7000		3	و تعدیل	والتربوى	العملية والشفهية		
				بناءا على	المفردات			
					التحكيم.			
6000	6000	17	16	إجراء	3-ب-3			
0000			10	استطلاعي	تجريب			







7000	7000	19	18	وعمل التحليل الإحصائى لنتائج الإحصائى والتعديل الاختبارات والتعديل بناءا على التحليل الاحصائى 3-ب-4 سحب صور اختبارية متكافاة من البنك للاختبارات وعمل تحليل إحصائى	الكترونية بالمعمل الافتراضى		
1600	1600	20	19	اثراء بنوك الأسئلة.	على وضع بنوك الاسئلة	لانه ك استله ا	
20000	20000	∠4	23	3-ج-2 تحدیث دوری	تحدیث بنوت		







				لبنوك الأسئلة بمفردات	الأسئلة بكل مقرر		
				مستحدثة	تمريضى		
				3-ج-3 استطلاع أراء	استبيان استطلاع		
				اعضاء هيئة التدريس	رأي وخطه		
2000	2000	23	23	عن بنوك الاسئلة	الاجراءات		
				وعمل اجراء	التصحيحيه		
				تصحيحيه.			
				4-أ -1 تشكيل فريق	وثيقه تشكيل	أ – استمارات	4- تعزيز نظم الاختبارات
2200	2200	3	1	لاعداد استماره	الفريق	اختبارات شفهيه	4- تعرير نصم الاحتبارات الشفهيه
				الاختبار الشفهي		مطوره	التلقهية
				4-أ -2اعداد ومراجعه	استماره الاختبار		
4000	4000	5	4	استماره الاختبار	الشفهي مجهزه		
				الشفهي			
				4-أ -3 اعتماد	وثيقه اعتماد		
1550	1550	6	6	استماره الاختبار	استماره الاختبار		
				الشفهي	الشفهي		
2900	2900	9	7	4-أ-4 ندوه تعريفيه	عقد 3 ندوات		
2000	2550	3	,	لاعضاء هيئه التدريس	تعريفيه لاعضاء		







2500	2500	10	10	4-ب-1 وضع خطة تدريبية التدريب اعضاء هيئة التدريس على استخدام خريطة الإمتحان	بالاقسام العلميه وثيقه خطه التدريبيه	ب-كوادر مدربه علي استخدام خريطة الامتحان	
6240	6240	13	11	 4 -ب-2 تنفيذ الخطة طبقا للجدول الزمني الموضوع ومتابعتها 	حضور 3 الدورات التدريبيه		
3000	3000	5	3	4-ج-1وضع ألية لتحقيق العداله و الشفافيه للاختبارات الشفهيه	وجود اليه لتحقيق العداله والشفافيه للاختبارات الشفهيه	ج- قواعد مفعله لتحقيق العداله والشفافيه للاختبارات الشفهيه	
1600	1600	7	6	4-ج-2 مراجعه واعتماد آلية لتحقيق العداله والشفافيه	العداله والشفافيه		







					للاختبارات الشفهيه	الشفهيه		
6000	6000		9	8	4-ج-3 عقد ندوات			
					تعريفيه اعضاء هيئه	عمل برشور عن		
					التدريس والطلاب	قواعد الاختبارات		
					عمل بوشور لنشر	الشفهيه		
					قواعد العداله والشفافيه	بالاقسام العلميه		
					للاختبارات الشفهيه			
12100	12100			1	5-أ-1 تشكيل فريق	قرار تشکیل فرق	أ- نظام مراجعة	5- المراجعة الداخليةوالخارجية لأنشطة المشروع
			1		للمراجعه الداخلية		,	
			'		وخارجية لوحدة	نظام مراجعة		
					القياس والتقويم	داخلية وخارجية	لانسطة المسروع	
			15 10	2-9-6-3	5-أ-2 مراجعة أنشطة	15511 > -		
9500	9500	-1	-10-12	21-18	المشروع إعداد تقرير	وجود التقارير كل 3 شهور		
				21-10	متابعه كل 3 شهور	حن ر سهور		
					5-أ-3 مراجعة			
10000	10000	-15-12-9-6-3 21-18		التقرير وتحديد النتائج	وثيقة خطة			
				21-18	الإيجابية والسلبية	تحسين		
					وعمل خطة تحسين			







			-16-1-10-7-	5-أ-4 إرسال		
			22-19	التقارير لمركز القياس		
10000	10000			والتقويم بالجامعة		
				لوحدة مشروعات	وجود التقارير	
				التطوير ووزارة التعليم		
				العالى		

Email: mac@heep.edu.eg